CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1048.203-25/2017	1047692017	NA - NATAL	MINISTERIO DO TURISMO	TURISMO SOCIAL NO BRASIL	CONTRATO DE REPASSE	31/12/2017

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA	SERRA CAIADA / RN	ZONA URBANA	PAVIMENTAÇÃO COM DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS DO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	TRECHO 01 - RUA PICO D	TRECHO 02 - AV. SERRAC	TRECHO 03 - AV. SERRAC	TRECHO 04 - AV. SERRA CA	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1																																															
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1	1	1	1																																														
3	PAVIMENTAÇÃO	1	2	3	4																																													
4	CALÇADAS	4	4	4	4																																													
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	4	4	4	4																																													

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04							
Parcela	%	32,48%	18,31%	18,37%	30,84%							
	R$	133.385,01	75.206,42	75.451,83	126.686,73							
Acumulado	%	32,48%	50,79%	69,16%	100,00%							
	R$	133.385,01	208.591,43	284.043,26	410.729,99							

SERRA CAIADA / RN, 27 de março de 2019

Local e Data

Responsável Técnico: PEDRO PAULO P MORE
CREA/CAU: 2100019848