



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA
 Rua N.Sra. da Conceição, 276 - Centro - CNPJ: 08.078.412/0001-56

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Projeto: Ponte do Bairro da Saudade	Data: Outubro / 2018	Página 1/1
Local: Av Jundiá, Centro - Serra Caiada/RN	Cidade/Município: Serra Caiada/RN	

Item	Discriminação	TOTAL		30 Dias		60 Dias		90 Dias	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.	SERVICOS PRELIMINARES	0,00	0,00%						
2.	MOVIMENTO DE TERRA	58.713,01	58,79%	29.356,51	50,00%	29.356,51	50,00%		
3.	INFRAESTRUTURA	0,00	0,00%						
4.	MESOESTRUTURA	0,00	0,00%						
5.	SUPERESTRUTURA	19.175,11	19,20%			19.175,11	100,00%		
6.	GUARDA RODA	0,00	0,00%					920,00	100,00%
7.	REVESTIMENTO	920,00	0,92%					4.735,20	100,00%
8.	PAVIMENTAÇÃO	4.735,20	4,74%					16.320,71	100,00%
9.	DIVERSOS	16.320,71	16,34%						
Total Por Medição				29.356,51	29,40%	48.531,61	48,60%	21.975,91	22,01%
Total Acumulado do Projeto		Total do Projeto com BDI	100,00%	29.356,51	29,40%	77.888,12	77,99%	99.864,02	100,00%
		R\$ 99.864,02							

Importa o presente orçamento no valor de R\$ 99.864,02 (noventa e nove mil oitocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos)

Handwritten signature

Pedro Paulo Pessoa **Magnio**
 Engº Civil CREA 21(00)9664-8

