



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua N.Sra. da Conceição, 276 – Centro – CNPJ: 08.078.412/0001-56

gabinete.serracaiada@gmail.com – fone: (84) 3293-0049



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Projeto: Urbanização da Travessa José Zumba e canterios da Rua Fausto Ribeiro de Andrade	Data: maio-19
Endereço/Local Travessa José Zumba e Rua Fausto Ribeiro de Andrade - Bairro Centro	Cidade/Município: Serra Caiada -RN

item	Discriminação	Valor (Em R\$)	%	Execução					
				00 - 30	00 - 30	31 - 60	31 - 60	61 - 90	61 - 90
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.944,24	9,46	100,00%	R\$ 6.944,24				
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	727,69	0,99	100,00%	R\$ 727,69				
3.0	ALVENARIA	64,06	0,09			100,00%	R\$ 64,06		
4.0	REVESTIMENTO	74,98	0,10			100,00%	R\$ 74,98		
5.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1.806,56	2,46	100,00%	R\$ 1.806,56				
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	14.457,74	19,71	40,00%	R\$ 5.783,10			60,00%	R\$ 8.674,64
7.0	PAVIMENTAÇÃO	35.266,60	48,07	25,00%	R\$ 8.816,65	75,00%	R\$ 26.449,95		
8.0	PINTURA	470,90	0,64					100,00%	R\$ 470,90
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	13.557,77	18,48					100,00%	R\$ 13.557,77
	VALOR GLOBAL	R\$ 73.370,54	100,00	32,82%	R\$ 24.078,24	36,24%	R\$ 26.588,99	30,94%	R\$ 22.703,31

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 73.370,54 (setenta e três mil trezentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos).