

## CRONOGRAMA

|   |                                      |                      |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| Projeto:<br>Revitalização do mercado público e praça da luz | Data:<br>Janeiro                     | 2020                 |
| Endereço/Local<br>Av. Fausto Ribeiro de Andrade - Centro    | Cidade/Município:<br>Serra Caiada/RN | BDI<br><b>26,40%</b> |

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR (R\$) | % ITEM | 1         | 2         | 3         | 4         |
|------|--|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1    | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                   | 19.101,32   | 9,67%  | 100,00%   |           |           |           |
|      |  |             |        | 19.101,32 |           |           |           |
| 2    | <b>MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES</b>                      | 1.038,18    | 0,53%  | 100%      |           |           |           |
|      |  |             |        | 1.038,18  |           |           |           |
| 3    | <b>FUNDAÇÕES</b>   | 14.749,62   | 7,47%  | 100%      |           |           |           |
|      |  |             |        | 14.749,62 |           |           |           |
| 4    | <b>SUPERESTRUTURA</b>  | 21.080,36   | 10,67% | 100%      |           |           |           |
|      |  |             |        | 21.080,36 |           |           |           |
| 5    | <b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b> | 6.731,72    | 3,41%  | 50%       | 50%       |           |           |
|      |  |             |        | 3.365,86  | 3.365,86  |           |           |
| 6    | <b>ESQUADRIAS</b>  | 44.042,40   | 22,30% |           | 20%       | 10%       | 70%       |
|      |  |             |        |           | 8.808,48  | 4.404,24  | 30.829,68 |
| 7    | <b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>                                   | 29.334,62   | 14,85% | 10%       | 60%       | 20%       | 10%       |
|      |  |             |        | 2.933,46  | 17.600,77 | 5.866,92  | 2.933,46  |
| 8    | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>                                       | 4.628,01    | 2,34%  | 20%       | 40%       | 30%       | 10%       |
|      |  |             |        | 925,60    | 1.851,20  | 1.388,40  | 462,80    |
| 9    | <b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>                       | 30.335,20   | 15,36% |           | 20%       | 80%       |           |
|      |  |             |        |           | 6.067,04  | 24.268,16 |           |
| 10   | <b>SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)</b>    | 3.377,08    | 1,71%  |           | 50%       | 50%       |           |
|      |  |             |        |           | 1.688,54  | 1.688,54  |           |
| 11   | <b>PINTURA</b>   | 9.723,16    | 4,92%  |           | 10%       | 10%       | 80%       |
|      |  |             |        |           | 972,32    | 972,32    | 7.778,53  |
| 12   | <b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>                                   | 550,51      | 0,28%  |           | 50%       | 50%       |           |
|      |  |             |        |           | 275,25    | 275,25    |           |
| 14   | <b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>                                    | 2.023,68    | 1,02%  |           | 100%      |           |           |
|      |  |             |        |           | 2.023,68  |           |           |



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**  
Rua N.Sra. da Conceição, 276 - Centro - CNPJ: 08.078.412/0001-56



## CRONOGRAMA

|   |                                |                   |                |                                      |           |                      |           |
|---|--------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Projeto:<br>Revitalização do mercado público e praça da luz |                                |                   |                | Data:<br>Janeiro 2020                |           |                      |           |
| Endereço/Local<br>Av. Fausto Ribeiro de Andrade - Centro    |                                |                   |                | Cidade/Município:<br>Serra Caiada/RN |           | BDI<br><b>26,40%</b> |           |
| 15  | <b>LOUÇAS E METAIS</b>         | 2.284,00          | 1,16%          |                                      | 30%       | 70%                  |           |
|   |                                |                   |                |                                      | 685,20    | 1.598,80             |           |
| 16  | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>   | 7.952,08          | 4,03%          |                                      | 25%       | 50%                  | 25%       |
|   |                                |                   |                |                                      | 1.988,02  | 3.976,04             | 1.988,02  |
| 17  | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b> | 524,57            | 0,27%          |                                      | 15%       | 85%                  |           |
|   |                                |                   |                |                                      | 78,69     | 445,88               |           |
| Valores totais  |                                | <b>197.476,50</b> | <b>100,00%</b> | 63.194,40                            | 45.405,05 | 44.884,56            | 43.992,49 |
|   |                                |                   |                | 32,00%                               | 22,99%    | 22,73%               | 22,28%    |