



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua N.Sra. da Conceição, 276 – Centro – CNPJ: 08.078.412/0001-56  
gabinete.serracaiada@gmail.com – fone: (84) 3293-0049



## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Projeto: Serviço de Mobilidade Urbana com adaptação de calçadas	Data: maio-19
Endereço/Local Largo do Mercado, Acesso a Ponte da Amizade e lateral da Praça Gercina Pereira - Bairro Centro	Cidade/Município: Serra Caiada -RN

item	Discriminação	Valor (Em R\$)	%	Execução						
				00 - 30	00 - 30	31 - 60	31 - 60	61 - 90	61 - 90	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.288,50	5,36	100,00%	R\$ 14.288,50					
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	22.682,07	8,52	100,00%	R\$ 22.682,07					
3.0	ALVENARIA	1.306,22	0,49			100,00%	R\$ 1.306,22			
4.0	REVESTIMENTO	917,90	0,34			100,00%	R\$ 917,90			
5.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	1.327,98	0,50	100,00%	R\$ 1.327,98					
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	74.218,29	27,86	40,00%	R\$ 29.687,32			60,00%	R\$ 44.530,97	
7.0	PAVIMENTAÇÃO	96.585,19	36,26	25,00%	R\$ 24.146,30	75,00%	R\$ 72.438,89			
8.0	PINTURA	147,77	0,06					100,00%	R\$ 147,77	
9.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	54.902,64	20,61					100,00%	R\$ 54.902,64	
VALOR GLOBAL		R\$ 266.376,56	100,00	34,59%	R\$ 92.132,17	28,03%	R\$ 74.663,01	37,38%	R\$ 99.581,38	

**IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 266.376,56 (duzentos e sessenta e seis mil trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).**