



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUE

Nº OPERAÇÃO 0106611464 N° SICONV 0052932019 PROPONENTE TOMADOR Município de Serra Caiada APELIDO EMPREENDIMENTO Reforma e revitalização de praças públicas no município de Serra Caiada DESCRIÇÃO DO LOTE Serra Caiada Revitalização das praças da Rua Nossa Senhora da Conceição

Item	Descrição	Valor (R\$)		Parcelas:											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	
Total: R\$ 239.999,19															
Período:	%:		38,56%	33,27%	28,17%										
	Repassa:		92.055,94	79.432,14	67.261,92										
	Contrapartida:		481,66	415,60	351,93										
	Outros:		-	-	-										
	Investimento:		92.537,60	79.847,74	67.613,85										
Acumulado:	%:		38,56%	71,83%	100,00%										
	Repassa:		92.055,94	171.488,03	238.750,00										
	Contrapartida:		481,66	897,25	1.249,19										
	Outros:		-	-	-										
	Investimento:		92.537,60	172.385,34	239.999,19										

Serra Caiada/RN

Local

quarta-feira, 18 de março de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Pedro Paulo Pessoa Moreno

CREA/CAU: 210001984-8

ART/RTT: RN20200324284