



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA

Rua N.Sra. da Conceição, 276 – Centro – CNPJ: 08.078.412/0001-56



Projeto: Manutenção e Reforma das instalações físicas das unidades de saúde	Data: Janeiro de 2019
Endereço/Local Zona Urbana e Rural	Cidade/Município: Serra Caiada -RN

Ítem	Discriminação	Valor (Em R\$)	%	Execução					
				00 - 30	00 - 30	31 - 60	31 - 60	61 - 90	61 - 90
1.0	Agrovila são tome	19.759,92	7,29	100,00%	R\$ 19.759,92				
2.0	Assentamento Freitas	21.486,50	7,92	100,00%	R\$ 21.486,50				
3.0	Agrovila São Paulo	19.466,35	7,18	100,00%	R\$ 19.466,35				
4.0	Sítio Lagoa Limpa	16.162,44	5,96	100,00%	R\$ 16.162,44				
5.0	Sítio Lagoa das Figuras	21.005,30	7,75	100,00%	R\$ 21.005,30				
6.0	Sítio Fernandes	18.906,44	6,97			100,00%	R\$ 18.906,44		
7.0	Sítio Cacimba de Baixo	24.298,72	8,96			100,00%	R\$ 24.298,72		
8.0	Sítio Palmatória	13.692,09	5,05			100,00%	R\$ 13.692,09		
9.0	Assentamento Três Corações	27.176,65	10,02			100,00%	R\$ 27.176,65		
10.0	Sítio Macacos	18.480,17	6,81					100,00%	R\$ 18.480,17
11.0	Alto do Céu	20.749,65	7,65					100,00%	R\$ 20.749,65
12.0	UBS Centro	34.794,79	12,83					100,00%	R\$ 34.794,79
13.0	Secretaria de Saúde	15.195,18	5,60					100,00%	R\$ 15.195,18
VALOR GLOBAL		R\$ 271.174,20	99,99	36,10%	R\$ 97.880,51	31,00%	R\$ 84.073,90	32,90%	R\$ 89.219,79

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$ 271.174,20(Duzentos e setenta e um cento e setenta e quatro reais e vinte centavos)