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N° OPERAGAD N° SICONV _ PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO Lummnx_oyo DO LOTE
01066114-64 0052932019 | Municipio de Serra Caiada Reforma = revitalizago de pracas publicas no municipio dz Serra Caia| Revitalizagéo das pracas da Rua Ncssa Serhora da Conceigao
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 08/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
Total: R$ 239.999,19 2 Lo 38,56% 33.27% 2817% ;
Repasse: | 92.05594 | 79.432,14 | 67.261,92
Periodo: | Contrapartida: 481 66 415,60 351,93
Qutros: - - -
Investimento: | 92.537.60 | 79.847.,74 67.613,86
: %: 3856%|  71.83% 100,00%
Repasse: | 92.05594 | 171.488,03 | 238.750,00
Acumulader | Contrapartida: 48166 897,26 1.249,19 e
Oultros: - - - P \
Investimento: | 92.637.60 | 172.385,31 | 239.999,19 \\ Fiia DD 3
(. \ / \
Serra Caiada/RN § Z 7" (P e
Local Responsavel Técnico
Nome: Pedro Paulo Pessoa Moreno
quarta-feira, 18 de margo de 2020 . CREA/CAU: 210001984-8
ART/RRT: RN20200324284
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