



**ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA CAIADA**

Rua N.Sra. da Conceição, 276 – Centro – CNPJ: 08.078.412/0001-56  
gabinete.serracaiada@gmail.com – fone: (84) 3293-0049



## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Projeto: Feira do Gado	Data: nov/19
Endereço/Local Rua Dom Marcolino Dantas	Cidade/Município: Serra Caiada -RN

item	Discriminação	Valor (Em R\$)	%	Execução			
				00 - 30	00 - 30	31 - 60	31 - 60
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.179,64	6,73	100,00%	R\$ 14.179,64		
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	8.871,72	4,21	100,00%	R\$ 8.871,72		
3.0	FUNDAÇÕES	8.998,27	4,27	100,00%	R\$ 8.998,27		
4.0	ESTRUTURA	16.830,91	7,98	100,00%	R\$ 16.830,91		
5.0	ALVENARIA	7.153,01	3,39	100,00%	R\$ 7.153,01		
6.0	COBERTURA	8.802,52	4,18	100,00%	R\$ 8.802,52		
7.0	ESQUADRIAS	4.224,88	2,00	100,00%	R\$ 4.224,88		
8.0	REVESTIMENTOS	62.824,54	29,80			100,00%	R\$ 62.824,54
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.323,42	17,71			100,00%	R\$ 37.323,42
10.0	PINTURA	4.994,79	2,37			100,00%	R\$ 4.994,79
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	8.575,68	4,07			100,00%	R\$ 8.575,68
12.0	SERVIÇOS DIVERSOS	28.020,18	13,29			100,00%	R\$ 28.020,18
VALOR GLOBAL		R\$ 210.799,56	100,02	32,76%	R\$ 69.060,95	67,24%	R\$ 141.738,61

IMPORTA O SEGUINTE ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 210.799,56 (duzentos e dez mil setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos)